


SA TALLINNA KULTUURIKATEL 2019. AASTA HANKEPLAAN

Jrk nr	Riigihanke ese (objekt)	Menetluse liik	Hankelepingu liik	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Riigihanke korraldamise eest vastutav üksus (ametiisik, osakond)
1.	1 Gaasitorni rekonstrueerimine	2 Avatud hange	3 Ehitustööd	4 Veebruar - Märts	5 3-4 kuud lepingu sõlmimisest	6 Ivar Veerus Finantsjuht

  
 Liina Oja  
 Juhatuselise liige  
 /4.02.2019