


SA TALLINNA KULTUURIKATEL 2025. AASTA HANKEPLAAN

| Jrk nr | Riigihanke ese<br>(objekt)                            | Menetluse liik | Hankelepingu<br>liik | Riigihanke<br>korraldamise<br>eeldatav aeg (kuu<br>või kvartal) | Hankelepingu<br>täitmise eeldatav<br>aeg | Riigihanke korraldamise<br>eest vastutav üksus<br>(ametiisik, osakond) |
|--------|---|----------------|----------------------|---|--|--|
|        | 1   | 2              | 3                    | 4   | 5  | 6  |
| 1.     | Tallinna Kultuurikatla<br>korstna ohutuse<br>tagamine | Avatud hange   | Ehitusleping         | Märts   | Juuli, august 2025                       | Ivar Veerus<br>Finantsjuht   |
| 2.     | Valgus- ja videotehnika<br>rentimine                  | Avatud hange   | Teenuse leping       | Oktoober, november  | November 2028                            | Joel Looris<br>Tehnikajuht   |

  
 Liina Oja  
 Juhatuse liige  
 4.02.2025