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1 Fallinna Kultuurikatla
korstna ohutuse
tagamie

Avatud hange Ehitusleping September,
oktoober

Aasta 2026 Ivar Veerus

Finantsjuht

Lükkub edasi, ehitusloa
taotlemise staadiumis
2025

2 Heli, valgus ja
videotehnika
rentimine

Avatud hange Teenuse leping Oktoober,
november

November 2028 Joel Looris

Tehnikajuht

Lükkub edasi aastasse
2026

3 CRM tarkvara Avatud hange Asjade leping November November 2029 Kristiina Kütt

Sündmusteenuste
müügijuht

Hankevajadus tekkis
tulenevalt Mere ja
Salme Kultuurikeskuste
liitmisest Tallinna
Kultuurikatlaga

4. Liftide ja tostukite
hooldusteenus ja
remonttööd

Avatud hange ja
väljakuulutamiset
a läbirääkimistega
hankemenetlus

Teenuse leping Oktoober,
november

November 2028 Rait Reila

Haldusjuht

Hankevajadus tekkis
tulenevalt Mere ja
Salme Kultuurikeskuste
liitmisest Tallinna
Kultuurikatlaga
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5 Sideteenused Avatud hange Teenuse
raamleping

November Ahti Peterson

IT-juht
Hankevajadus tekkis
tulenevalt Mere ja
Salme Kultuurikeskuste
liitmisest Tallinna
Kultuurikatlaga
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